


 УТВЕРЖДАЮ
 главный инженер
 филиала "Ейские инженерные сети"
 ООО "ЦУП ЖКХ"
 С.В.Варич
 "11" января 2021г.

График
 подготовки котельных и тепловых сетей
 филиала " Ейские инженерные сети" ООО "ЦУП ЖКХ"
 к работе в осенне - зимний период 2021-2022 годов

№ п/п	Наименование котельных	Дата выполнения ремонтных работ систем горячего водоснабжения.	
		начало	окончание
1	ул.Красная, 74/2	15.06.2021г.	28.06.2021г.
2	ул.Коммунистическая, 81	03.08.2021г.	16.08.2021г.
3	ул.Западная, 2/1 и ТП	25.05.2021г.	07.06.2021г.
4	ул.Коммунистическая, 83/11	17.08.2021г.	30.08.2021г.
5	ул.Абрикосовая, 29	02.06.2021г.	15.06.2021г.
6	ул.Коммунистическая, 49/14	12.05.2021г.	25.05.2021г.
7	ул.Коммунистическая, 51/5	27.05.2021г.	09.06.2021г.
8	ул.Кирпичная, 11/1	11.06.2021г.	23.06.2021г.
9	ул.Коммунистическая, 65	25.06.2021г.	08.07.2021г.
10	ул.Горького, 13/2	13.07.2021г.	26.07.2021г.
11	ул.Красная, 53/4	21.04.2021г.	04.05.2021г.
12	ул.Красная, 43/4	11.05.2021г.	24.05.2021г.
13	ул.К.Либкнехта, 70	11.05.2021г.	24.05.2021г.
14	ул.Р.Люксембург, 1	15.06.2021г.	28.06.2021г.
15	ул.К.Маркса, 13	06.08.2021г.	19.08.2021г.
16	ул.Баррикадная, 1	15.07.2021г.	28.07.2021г.
17	ул.К.Либкнехта, 1	11.05.2021г.	24.05.2021г.
18	ул.Пушкина, 98	08.06.2021г.	21.06.2021г.
19	ул.Б.Хмельницкого, 102	15.06.2021г.	28.06.2021г.
20	ул.Краснодарская, 46	15.07.2021г.	28.07.2021г.
21	ул.К.Либкнехта, 136	06.08.2021г.	19.08.2021г.
22	ул.Калинина 281/2 и ТП №1, 2, 3	07.07.2021г.	20.07.2021г.
23	котельная №8 ст.Камышеватская	13.07.2021г.	26.07.2021г.
24	т/с от кот. ЗАО "Санаторий «Ейск»	25.05.2021г.	07.06.2021г.

Составил: начальник ПТО


 Г. И. Иванчук