

"УТВЕРЖДАЮ"  
Гл. инженер  
филиала "Ейские инженерные сети"  
ООО "ЦУП ЖКХ"

С.В.Варич



**ГРАФИК РЕМОНТА  
КОТЕЛЬНЫХ ООО "ЦУП ЖКХ" филиал "Ейские инженерные сети"**

№п/п	Наименование котельных	Сроки проведения ремонта	
		Начало	Окончание
1	Западная,2/1	25.05.2021	07.06.2021
2	Красная,74/2	15.06.2021	28.06.2021
3	Горького,13/2	13.07.2021	26.07.2021
4	Коммунистическая,49/14	12.05.2021	25.05.2021
5	Кирпичная,11/1	11.06.2021	23.06.2021
6	Коммунистическая,65	25.06.2021	08.07.2021
7	Коммунистическая,51/5	27.05.2021	09.06.2021
8	К.Либкнехта,70	11.05.2021	24.05.2021
9	Р.Люксембург, 1	15.06.2021	28.06.2021
10	К.Маркса,13	06.08.2021	19.08.2021
11	Баррикадная,1	15.07.2021	28.07.2021
12	К.Либкнехта,1	11.05.2021	24.05.2021
13	Б.Хмельницкого,102	15.06.2021	28.06.2021
14	Краснодарская,46	15.07.2021	28.07.2021
15	Пушкина,98	08.06.2021	21.06.2021
16	К.Либкнехта,136	06.08.2021	19.08.2021
17	Калинина,281/2	07.07.2021	20.07.2021
18	Коммунистическая,81	03.08.2021	16.08.2021
19	Красная,53/4	21.04.2021	04.05.2021
20	Красная,43/4	11.05.2021	24.05.2021
21	Коммунистическая,83/11	17.08.2021	30.08.2021
22	Котельная № 8 ст.Камышеватская	13.07.2021	26.07.2021
23	Абрикосовая, 29	02.06.2021	15.06.2021
24	Котельная ЗАО "Санаторий "Ейск"	25.05.2021	07.06.2021